２０２１年度開始【株式会社〇〇様】行為保証2.0　導入計画予定表（案）

第１版

指導日は1チーム20名まで、
月１回、研修3H＋クロージング2H／日）

※あくまで基本の計画になります。1年毎に担当者・経営者の方々と当方で総括を行い、
進捗状況を確認したうえで、計画の修正・変更・延長を検討・ご提案させて頂きます。

			２０２１年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		研修項目	実施内容	AM	AM	AM	AM	AM	AM	AM	AM	AM	AM	AM	AM	AM	AM	AM	AM	AM	AM	AM	AM	AM	AM	AM	AM	AM	AM	AM	AM	AM	AM	AM	AM	AM	AM	AM	AM	AM	AM	AM	AM	AM	AM	AM	AM	AM	AM	AM	AM
Ⅰ.「しくみ」を造る	1	・導入キックオフと概要基礎	・行為保証　基礎研修の実施	●3																																															
	2	・ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾘｽﾄ作成と 製造技術標準作成指導 （モデル：不具合事例）	・ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾘｽﾄ・製造技術標準 作成指導（空き缶モデル研修）		●3																																														
			・ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾘｽﾄ及び製造技術標準添削 各自セット5枚レベル			○3	○3	○3	○3	○3	○3	○3	○3	○3	○3	○3																																			
			・行為保証　基礎研修の実施 （現場ワーカー向け研修1.5H　キックオフ）														●3																																		
			・製造技術標準添削と現場整合性確認パトと 改善項目リストへの作成指導															●3																																	
	3	・製造技術標準現場導入	・クレームリストからのインデックスリストと 製造技術標準作成						製造技術標準　500枚以上									⬤	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…→	⬤	※　品質マトリックス表運用着手まで、 製造技術標準　500枚以上 …	…	…	…	…	…	…	…	…	…→
			・製造技術標準現場導入スタート				…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…→
			・製造技術標準作成要領書															⬤																																	
Ⅱ.「運用・土壌」を造る	1	・改善項目リストと 品質パトロール	・改善項目リスト作成と 品質・パトロールの運用について																○3																																
			・改善項目リスト添削及び運用指導 ・品質パトロールの運用指導																	○3	○3	○3	○3	○3																											
	2	・真因究明活動	・真因究明ストーリー作成・運用について																													●3																			
			・真因究明ストーリーの添削指導																														○3	○3	○3	○3	○3									○3			
	3	・改善項目リストと 実施パトロール	・改善項目リストと実施パトロールの運用、 コミットメントについて																					●3																											
			・改善項目リスト添削及び運用指導 ・品質・実施パトロールの運用指導																						○3	○3	○3	○3	○3	○3	○3	○3															○3				
Ⅲ.	1	組立加工品質マトリック表運用	・組立加工品質マトリック表評価の説明																																			●3	※　品質マトリックス表の指導は、 製造技術標準の枚数により調整します。										
			・組立加工品質マトリック表作成・添削指導																																				○3	○3	○3	○3	○3						
			・組立加工品質マトリック表運用評価																																									○3	…	…	…	…	…→
			・組立加工品質マトリック表運用評価指導																																※　品質マトリックス表の運用指導は、 導入完了後、保守サポートを提案致します。											○3	…	…	…	…→
	2	活動の振り返りと今後課題	・まとめ																																													○3	●3
		○	添削・現場指導指導			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			3	3	3	3	3	3		3	3	3	3	3	3	3	3		3	3	3	3	3		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		●	座学指導	3	3												3	3							3									3						3											

※進捗状況により、カリキュラムの変更や導入期間の延長が発生する場合がございます。

２０２１年度開始 【株式会社〇〇様】 行為保証2.0　導入計画予定表（案）

第１版

指導日は1チーム20名まで、
月2回、研修3H＋クロージング2H／日）

２０２１年度

		研修項目	実施内容
Ⅰ.「しくみ」を造る	1	・導入キックオフと概要基礎	・行為保証　基礎研修の実施
	2	・ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾘｽﾄ作成と 製造技術標準作成指導 （モデル：不具合事例）	・ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾘｽﾄ・製造技術標準 作成指導（空き缶モデル研修）
			・ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾘｽﾄ及び製造技術標準添削 各自セット5枚レベル
			・行為保証　基礎研修の実施 (現場ワーカー向け研修1.5H　キックオフ)
			・製造技術標準添削と現場整合性確認パトと 改善項目リストへの作成指導
	3	・製造技術標準現場導入	・クレームリストからのインデックスリストと 製造技術標準作成
			・製造技術標準現場導入スタート
			・製造技術標準作成要領書
Ⅱ.「運用・土壌」を造る	1	・改善項目リストと 品質パトロール	・改善項目リスト作成と 品質・パトロールの運用について
			・改善項目リスト添削及び運用指導 ・品質パトロールの運用指導
	2	・真因究明活動	・真因究明ストーリー作成・運用について
			・真因究明ストーリーの添削指導
	3	・改善項目リストと 実施パトロール	・改善項目リストと実施パトロールの運用、 コミットメントについて
			・改善項目リスト添削及び運用指導 ・品質・実施パトロールの運用指導
Ⅲ.	1	組立加工品質マトリック表運用	・組立加工品質マトリック表評価の説明
			・組立加工品質マトリック表作成・添削指導
			・組立加工品質マトリック表運用評価
			・組立加工品質マトリック表運用評価指導
	2	活動の振り返りと今後課題	・まとめ

○ 添削・現場指導指導
● 座学指導

※あくまで基本の計画になります。1年毎に担当者・経営者の方々と当方で総括を行い、
進捗状況を確認したうえで、計画の修正・変更・延長を検討・ご提案させて頂きます。

製造技術標準　500枚以上

※　品質マトリックス表運用着手まで、
製造技術標準　500枚以上

※　組立品質マトリックス表の指導は、
製造技術標準の枚数により調整します。

※進捗状況により、カリキュラムの変更や導入期間の延長が発生する場合がございます。